Changeprozesse gestalten

Entscheiden

Arbeitsheft · 3 Aufgaben · 65 Minuten

7 Aufgabe 7

Gruppenarbeit

ca. 30 Minuten

Priorisieren Sie Maßnahmen unter den Ressourcen aus M5.

Rechnen Sie M5 aus: Wie viele bezahlte Schulungsstunden stehen pro Kalenderwoche zur Verfügung?

Wie viele IT-Personentage sind einschließlich Vorbereitung für sechs Pilotmonate eingeplant?

Wie viele FTE werden insgesamt für Projektleitung und Change Agents freigestellt?

Berechnen Sie anschließend den Schulungsbedarf Ihres LS10-Plans je Kalenderwoche.

Übernehmen Sie die LS05-Belegung aus Ihrem Vorprodukt; ohne LS05-Vorprodukt begründen und **dokumentieren** Sie eine vorläufige Annahme.

Rechnen Sie: Wochenreserve = 18 − Schulungstage LS05 − Schulungstage LS10.

Weisen Sie Reserve oder Überlastung aus und **kennzeichnen** Sie die Reservierung bis zum Abgleich beider Pläne als vorläufig.

Prüfen Sie IT-Aufwand und FTE-Freistellung getrennt in den zugehörigen Einheiten. FTE-Freistellung und Schulungskapazität dürfen nicht doppelt als zusätzliches Personal gezählt werden.



Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

8 Aufgabe 8

Gruppenarbeit

ca. 20 Minuten

Entscheiden Sie, welche Aktivitäten vor dem Start zwingend, welche im Pilot iterativ (in wiederholten Erprobungs- und Verbesserungsrunden) und welche erst zur Verstetigung sinnvoll sind.



Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

9 Aufgabe 9

Gruppenarbeit

ca. 15 Minuten

Legen Sie Stop-/Anpassungskriterien fest.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146