Eine Unternehmensberatung besuchen

Planen · W5 · Löppt

Arbeitszeit dieser Phase: 67,5 Minuten

1 ca. 15 Min.

Bauen Sie einen eigenen Projektplan mit Arbeitspaketen, Verantwortlichen, Abhängigkeiten, Nachweisen und Terminen.

2 ca. 17,5 Min.

Legen Sie fest, wann externe Beratung wirklich Mehrwert bietet und was das Team selbst leisten kann.

3 ca. 18,5 Min.

Ab hier kann der freigegebene KI-Assistent als Coach zur Planprüfung genutzt werden; Quellen- und Rechtsprüfung bleiben beim Lernteam.

4 ca. 16,5 Min.

Checkpoint B: Ihr Plan ist so konkret, dass ein anderes Team morgen damit weiterarbeiten könnte.