Changeprozesse gestalten

Bewerten

Arbeitsheft · 3 Aufgaben · 55 Minuten

12 Aufgabe 12

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

ca. 20 Minuten

Führen Sie eine Lenkungskreis-Simulation durch.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

13 Aufgabe 13

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

ca. 20 Minuten

Prüfen Sie Plan auf Vollständigkeit, Ressourcenrealismus, Wechselwirkungen, Beschäftigtenbeteiligung, Datenverantwortung und Messbarkeit. Die Lehrkraft gibt fachliche Rückmeldung zum Change-Zusammenhang.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

14 Aufgabe 14

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

ca. 15 Minuten

Überarbeiten Sie Maßnahmen, die nur Aktivität, aber keine plausible Wirkung zeigen.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168