# Changeprozesse gestalten

## Planen

Arbeitsheft · 3 Aufgaben · 55 Minuten

### 4 Aufgabe 4

Gruppenarbeit

ca. 20 Minuten

**Strukturieren** Sie den Changeprozess in Vorbereitung, Befähigung, Pilotzyklen, Evaluation und Verstetigung.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

## 5 Aufgabe 5

Gruppenarbeit

ca. 15 Minuten

**Legen** Sie Ziele/Kennzahlen fest.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

## 6 Aufgabe 6

Gruppenarbeit

ca. 20 Minuten

**Planen** Sie funktionale Verantwortung für Projektleitung, Führung, HR (Personalbereich)/Lernen, IT (Informationstechnik)/Daten, Betriebsrat und Change Agents. Jede Maßnahme benötigt Übergaben und Rückkopplung: Rückmeldungen aus der Umsetzung müssen in die nächsten Entscheidungen einfließen.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168