Organisation und Reorganisation gestalten

Organisation und Reorganisation gestalten

Digitaler Reorganisations-/Prozess-Blueprint · 9 Unterrichtsstunden

Darum ist das Thema relevant




Eine gute Strategie scheitert, wenn Zuständigkeiten, Informationswege und Abläufe nicht dazu passen. In kleinen Unternehmen funktionieren direkte Gründerabsprachen lange gut. Mit mehr Produkten, Beschäftigten, Kunden und digitalen Systemen entstehen jedoch Warteschlangen: Jede Rückfrage geht an dieselben Personen, Daten werden mehrfach eingegeben und niemand verantwortet den gesamten Kundenauftrag.

Aufbauorganisation klärt Aufgaben, Stellen, Weisungs- und Verantwortungsbeziehungen. **Ablauforganisation** bzw. **Prozessmanagement** gestaltet, wie Arbeit und Informationen durch das Unternehmen fließen. Projektmanagement schafft eine zeitlich begrenzte Struktur für neue, komplexe Vorhaben. **Reorganisation** bedeutet, bestehende Zuständigkeiten und Abläufe gezielt neu zu gestalten. Sie muss diese Ebenen miteinander verbinden – und zugleich vermeiden, dass eine Lösung neue Doppelzuständigkeiten oder Akzeptanzprobleme erzeugt.

Ein digitaler **Blueprint** ist ein anschaulicher Organisations- und Prozessentwurf. Er zeigt die **Ist-Struktur** (heutiger Zustand), die **Soll-Struktur** (geplanter Zustand), Verantwortlichkeiten und Veränderungen. **Wirkungsannahmen** beschreiben erwartete, noch nicht nachgewiesene Folgen der Veränderung. Er ist kein offizielles Abiturformat, erfüllt aber eine reale Managementfunktion.

Kompetenzprofil



Fachkompetenz

Ich kann Aufbau- und Ablauforganisation, funktionale/divisionale/matrixartige Organisationsformen, Prozess- und Projektmanagement unterscheiden und geeignete Reorganisationsansätze für BioCasa beurteilen.

Personalkompetenz

Ich kann bei unvollständigen Wirkungsprognosen Verantwortung für eine Organisationsentscheidung übernehmen und offene Annahmen sowie Risiken kennzeichnen.

Sozialkompetenz

Ich kann Verantwortungs-, Macht- und Schnittstellenkonflikte zwischen Funktionen verhandeln und ein gemeinsam tragfähiges Organisationszielbild entwickeln.

Methodenkompetenz

Ich kann Organisations- und Prozessdaten analysieren, Problemstellen in ein Soll-Konzept überführen und als nachvollziehbaren digitalen Reorganisations-/Prozess-Blueprint darstellen.

Medienkompetenz

Ich kann digitale Prozessmodelle und Workflowdaten zielgerichtet nutzen und beurteilen, welche Prozessdigitalisierung Rollen, Informationen und Verantwortung tatsächlich verändert.

Organisation und Reorganisation gestalten

Handlungssituation



Das neue **Führungskonzept** klärt Grundsätze, löst aber nicht die strukturellen Engpässe. Eine Prozessauswertung zeigt: Von der Portalbestellung bis zur dokumentierten Versandmeldung an den Kunden vergehen im Durchschnitt 5,8 Kalendertage. Der Auftrag durchläuft 14 Übergaben, drei Daten werden manuell doppelt erfasst, und 7,0 Prozent der Aufträge werden verspätet freigegeben oder versendet. In einer normalen Woche landen 73 Freigabe- oder Klärungsanfragen direkt bei den vier Gründern.

Julia schlägt einen eigenen Geschäftsbereich Niederlande mit Vertrieb, Disposition und Kundenservice vor. Die **Disposition** plant Mengen, Termine und verfügbare Kapazitäten. Das könnte Kundenentscheidungen beschleunigen, aber auch Funktionen und Standards doppeln. Aluna favorisiert einen **End-to-End-Prozess „Order to Delivery“**: den gesamten zusammenhängenden Weg vom Auftrag bis zur Lieferung über alle Fachbereiche hinweg. Für diese Auswertung reicht die Messung von der Portalbestellung bis zur dokumentierten Versandmeldung an den Kunden; die anschließende Transportzeit bis zur Ankunft gehört nicht zum Messwert. Ein digitaler **Workflow** steuert dabei die Reihenfolge von Aufgaben, Informationen und Freigaben. Christian möchte die funktionale **Linie** erhalten, also die dauerhaften Fachbereiche mit ihren Führungswegen, und Entscheidungen auf nachgeordnete Rollen übertragen. Fari warnt, dass getrennte Markt- oder Produktbereiche Rezeptur- und Qualitätsstandards auseinanderentwickeln könnten.

Drei Organisationswege stehen zur Wahl: eine **Funktionsorganisation** nach Fachaufgaben mit einem **Prozessowner**, der den gesamten Ablauf fachlich verantwortet; eine **Divisionsorganisation** mit eigenen Geschäftsbereichen für Deutschland und die Niederlande; oder eine **Matrixorganisation**, in der Fachbereiche und bereichsübergreifende Prozessteams gemeinsam steuern. M4 erläutert die Unterschiede. Zusätzlich muss der **NL-Rollout** – die schrittweise Einführung des Niederlande-Geschäfts – als zeitlich befristetes Projekt organisiert werden. Der **Lenkungskreis**, das Gremium für wichtige Projektentscheidungen, erwartet einen **Blueprint**: einen anschaulichen Entwurf der Organisation und ihrer Abläufe. Er soll zeigen, wie ein Kundenauftrag künftig schneller, fehlerärmer und mit klarer Verantwortung bearbeitet wird.

KURZ PRÜFEN · HANDLUNGSSITUATION

1. Sachverhalt

Welche Zeitspanne beschreibt der aktuelle Wert von 5,8 Tagen?

- ○ Die Zeit von der Portalbestellung bis zur Ankunft der Ware beim Kunden.
- ○ Die Zeit von der Portalbestellung bis zur dokumentierten Versandmeldung.
- ○ Die Zeit vom Produktionsbeginn bis zur Ankunft der Ware beim Kunden.

2. Auswertung

Was soll der geforderte Blueprint leisten?

- ○ Er zeigt die künftige Organisation und ihre Abläufe mit klarer Verantwortung.
- ○ Er beschreibt ausschließlich das heutige Organigramm ohne geplante Abläufe.
- ○ Er ersetzt die Organisationsentscheidung durch eine Liste aller IT-Geräte.

3. Einordnung

Wie ist der Niederlande-Rollout im Fall einzuordnen?

- ○ Als dauerhafte Ersetzung aller betrieblichen Fachbereiche ohne Projektleitung.
- ○ Als unveränderte Fortsetzung des bestehenden Ablaufs ohne neue Zuständigkeiten.
- ○ Als zeitlich befristetes Projekt zur schrittweisen Einführung des neuen Geschäfts.

Organisation und Reorganisation gestalten

Informieren

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Organigramm „BioCasa Ist 03/2027“ · M2 · Prozessprotokoll „Order to Delivery – Ist“ · M3 · Strategische Anforderungen 2027/28 · M4 · Organisationsoptionen · M5 · Rollen- und Interessenkommentare · M6 · Produktionsbriefing „Digitaler Reorganisations-/Prozess-Blueprint“

1

Einzelarbeit mit Partnerabgleich

Lesen Sie außerdem M4 vor dem Fachbegriffscheck.

Halten Sie in eigenen Worten die Unterschiede zwischen Funktions-, Divisions-, Matrix- und Projektorganisation sowie die Bedeutung von Prozessowner, Shared Services und Doppelunterstellung fest. Die Entscheidung für ein Modell folgt erst in der Phase Entscheiden.

Analysieren Sie M1 bis M3.

Markieren Sie Verantwortungsunklarheiten, Gründerengpässe, unnötige Übergaben und Doppelerfassungen.

Trennen Sie Aufbau-, Ablauf- und Projektprobleme.

Berechnen Sie aus M2 die Summe der drei ausgewiesenen Warteanteile, ihren Anteil an der Durchlaufzeit und die verbleibende Zeit.

Dokumentieren Sie Einsetzen und Einheiten.

Erläutern Sie, warum die verbleibende Zeit nicht automatisch vollständig wertschöpfende Bearbeitungszeit ist.

Berechnen Sie außerdem die erforderliche absolute und prozentuale Verkürzung bis zum Ziel von 3,5 Tagen aus M3.

Prüfen Sie rechnerisch, ob dieses Ziel allein durch den Abbau der ausgewiesenen Warteanteile erreichbar wäre, und **benennen** Sie die dafür nötige Annahme.



Lehrbuch · Organisation S. 151; Organigramm S. 153

ca. 55 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Organisation und Reorganisation gestalten

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 1 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 1 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Organisation und Reorganisation gestalten

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 1 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 1 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Organisation und Reorganisation gestalten

Planen

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Organigramm „BioCasa Ist 03/2027“ · M2 · Prozessprotokoll „Order to Delivery – Ist“ · M3 · Strategische Anforderungen 2027/28 · M4 · Organisationsoptionen · M5 · Rollen- und Interessenkommentare · M6 · Produktionsbriefing „Digitaler Reorganisations-/Prozess-Blueprint“

2

Gruppenarbeit

Legen Sie Kriterien für das Sollbild fest: Kunden-/Prozessgeschwindigkeit, Fachstandard, eindeutige Verantwortung, Skalierbarkeit (bei mehr Aufträgen weiter nutzbar), digitale Durchgängigkeit (Daten ohne erneute manuelle Eingabe weitergeben), Beschäftigtenbelastung und Umsetzungsrisiko.



Lehrbuch · Matrixorganisation S. 157; koordinierte Unternehmensführung S. 164

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Organisation und Reorganisation gestalten

Planen · Lernweg 1 · Fortsetzung

3

Gruppenarbeit

Planen Sie die Blueprint-Ebenen und die Abstimmung zwischen Vertrieb/Kunde, Produktion/Qualität, Logistik/IT und Finanzen/Personal.



Lehrbuch · Matrixorganisation S. 157; koordinierte Unternehmensführung S. 164

ca. 25 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Organisation und Reorganisation gestalten

Entscheiden

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Organigramm „BioCasa Ist 03/2027“ · M2 · Prozessprotokoll „Order to Delivery – Ist“ · M3 · Strategische Anforderungen 2027/28 · M4 · Organisationsoptionen · M5 · Rollen- und Interessenkommentare · M6 · Produktionsbriefing „Digitaler Reorganisations-/Prozess-Blueprint“

4 **Vergleichen** Sie die drei Optionen aus M4 unter Einbezug von M5.

Gruppenarbeit



Lehrbuch · Prozessmanagement / Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 25 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Organisation und Reorganisation gestalten

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 4 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 4 · Antwortfläche (Fortsetzung)

5 **Entscheiden** Sie sich für eine Organisationsform oder begründete Kombination.

Gruppenarbeit

Lehrbuch · Prozessmanagement / Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

6 **Legen** Sie Prozessowner, Entscheidungskompetenzen und Projektrollen fest.

Gruppenarbeit

Lehrbuch · Prozessmanagement / Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Organisation und Reorganisation gestalten

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 6 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 6 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Organisation und Reorganisation gestalten

Durchführen

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Organigramm „BioCasa Ist 03/2027“ · M2 · Prozessprotokoll „Order to Delivery – Ist“ · M3 · Strategische Anforderungen 2027/28 · M4 · Organisationsoptionen · M5 · Rollen- und Interessenkommentare · M6 · Produktionsbriefing „Digitaler Reorganisations-/Prozess-Blueprint“

7

Gruppenarbeit

Erstellen Sie den Blueprint nach M6 und den Managementkommentar.

Verwenden Sie eine Legende für Weisung, Prozessverantwortung, Information und Projektbeziehung.



Lehrbuch · Organisation S. 151; Organigramm S. 153

ca. 45 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Organisation und Reorganisation gestalten

Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 7 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 7 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Organisation und Reorganisation gestalten

Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 7 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 7 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Organisation und Reorganisation gestalten

Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

8 **Formulieren** Sie Messziele und Pilotgrenzen.

Gruppenarbeit

 Lehrbuch · Organisation S. 151; Organigramm S. 153

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Organisation und Reorganisation gestalten

Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Verbindliches Handlungsergebnis: Digitaler Reorganisations-/Prozess-Blueprint

Erstellen Sie einen **digitalen Reorganisations-/Prozess-Blueprint mit Managementkommentar**.

Der Blueprint muss sichtbar machen:

- Ist-Aufbauorganisation und zentrale Problemstellen,
- Ist-Prozess mit kritischen Übergaben/Doppelerfassungen,
- begründete Soll-Organisationsform oder hybride Lösung,
- Soll-Prozess „Order to Delivery“ mit Rollen, Entscheidungspunkten und digitalem Informationsfluss,
- klare Prozessverantwortung sowie Abgrenzung zur disziplinarischen **Führung**,
- Projektorganisation für den NL-Rollout,
- erwartete Wirkungen auf Durchlaufzeit, Verspätung, **Qualität**, Ressourcen und Beschäftigte,
- Risiken, Pilotgrenzen und Erfolgskriterien.

Der Managementkommentar umfasst 250–400 Wörter und erläutert Entscheidung, Alternativen, Wirkungsannahmen und nächste Schritte.

Organisation und Reorganisation gestalten

Bewerten

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Organigramm „BioCasa Ist 03/2027“ · M2 · Prozessprotokoll „Order to Delivery – Ist“ · M3 · Strategische Anforderungen 2027/28 · M4 · Organisationsoptionen · M5 · Rollen- und Interessenkommentare · M6 · Produktionsbriefing „Digitaler Reorganisations-/Prozess-Blueprint“

9

Führen Sie einen „Auftragstest“ durch: **Spielen** Sie einen normalen, einen eiligen und einen qualitätskritischen Kundenauftrag durch den Soll-Prozess.

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe



Lehrbuch · Matrixorganisation S. 157; koordinierte Unternehmensführung S. 164

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Organisation und Reorganisation gestalten

Bewerten · Lernweg 1 · Fortsetzung

10

Prüfen Sie auf Wartezeit, Doppelzuständigkeit, fehlende Kontrolle und Überlastung. Die Lehrkraft gibt Rückmeldung zur Organisationslogik.

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe



Lehrbuch · Matrixorganisation S. 157; koordinierte Unternehmensführung S. 164

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Organisation und Reorganisation gestalten

Reflektieren

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Organigramm „BioCasa Ist 03/2027“ · M2 · Prozessprotokoll „Order to Delivery – Ist“ · M3 · Strategische Anforderungen 2027/28 · M4 · Organisationsoptionen · M5 · Rollen- und Interessenkommentare · M6 · Produktionsbriefing „Digitaler Reorganisations-/Prozess-Blueprint“

11 **Benennen** Sie eine Stelle, an der Ihre Reorganisation Verantwortung klärt, und eine Stelle, an der sie neuen Abstimmungsbedarf erzeugt.

Einzelarbeit

 Lehrbuch · Prozessmanagement / Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 10 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

12 **Schließen** Sie mit Kompetenzselbsteinschätzung und Netzdiagramm ab.

Einzelarbeit

 Lehrbuch · Prozessmanagement / Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 5 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

▶ Kompetenzen für die Selbsteinschätzung

BioCasa GmbH · M1 · Interne Arbeitsunterlage

Organigramm „BioCasa Ist 03/2027“

Stand: März 2027. Das Gründerteam führt die BioCasa GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gemeinsam. Die folgende Übersicht zeigt die aktuelle **Aufbauorganisation**: Wer ist wofür zuständig und wem sind Bereiche zugeordnet?

Bereich / Funktion	Zuordnung im Gründerteam
Produktion und Produktentwicklung	Fari Yalcin
Lager, Logistik und operative Prozessdaten	Aluna Chengo
Marketing, Vertrieb und Kundenservice	Julia de Buhr
Finanzen, Einkauf, Personalbereich (HR: Human Resources) und Budget für Informationstechnik (IT)	Christian Kannegießer
Qualität · Querschnittsfunktion	Fari Yalcin / Aluna Chengo
IT und Daten · fachlicher Querschnitt	Aluna Chengo / Christian Kannegießer

Abstimmung im Ist-Zustand

Qualität sowie IT/Daten arbeiten bereichsübergreifend. Fachliche Rückfragen können deshalb mehrere Bereiche betreffen. Pro Woche erreichen das Gründerteam **73 Freigabe- und Klärungsanfragen**. Ein **Engpass** entsteht, wenn hier mehr Entscheidungen anfallen, als rechtzeitig bearbeitet werden können; nachfolgende Arbeit muss dann warten. Diese Zahl ist ein Befund; die Ursachen und mögliche Veränderungen sind im Blueprint zu untersuchen.

Ein Organigramm lesen

Ein **Organigramm** stellt die **Aufbauorganisation** grafisch dar: Kästen zeigen Stellen oder Bereiche; Linien zeigen deren Beziehungen. Die Tabelle oben liefert die Zuordnungen, aus denen das Ist-Organigramm entwickelt werden kann. Welche Art von Beziehung eine Linie meint, muss die Legende erklären.

Eine **disziplinarische Weisung** gehört zur personellen Führung innerhalb der Hierarchie, etwa bei Urlaubsfreigaben oder Mitarbeiterbeurteilungen. Die fachliche Weisung regelt dagegen die inhaltliche Ausführung einer Aufgabe. Eine fachliche Abstimmung ist davon zu unterscheiden: Qualität und IT/Daten wirken als **Querschnittsfunktionen** in mehrere Bereiche hinein, ohne dadurch automatisch deren gesamte Personalführung zu übernehmen.

BioCasa GmbH · M2 · Interne Arbeitsunterlage

Prozessprotokoll „Order to Delivery – Ist“

Ausgewerteter Prozessabschnitt: von der Portalbestellung bis zur dokumentierten Versandmeldung an den Kunden. Alle Zeitangaben sind Kalendertage und Durchschnittswerte über dieselben betrachteten Aufträge. Die Transportzeit bis zur Ankunft beim Kunden ist nicht enthalten.

Ist-Kennzahl	Wert
Interne Übergaben	14
Mittlere Durchlaufzeit	5,8 Tage
Verspätete Freigabe / Versand	7,0 % der Aufträge
Rückfrage zum gültigen Liefertermin nötig	18 % der Aufträge

Übergaben im Prozess

Eine **Übergabe** gibt eine Aufgabe oder Information an die nächste Rolle weiter. Die Verbindungsstelle zwischen zwei Bereichen heißt **Schnittstelle**. **CSV** (Comma-Separated Values) bezeichnet eine Datei mit tabellarischen Daten; das **ERP-System** (Enterprise Resource Planning) ist die zentrale Unternehmenssoftware, die hier Auftrags-, Bestands- und Produktionsdaten zusammenführt. Teams ist die Kommunikationsanwendung. **PDF** (Portable Document Format) ist ein Dokumentformat mit festem Seitenlayout.

Nr.	Von → an	Vorgang / Information	Auffälligkeit
1	Kundenportal → Vertrieb	CSV-Abruf wird in Vertriebsdatei und ERP übernommen.	Doppelerfassung 1
2	Vertrieb → Finanzen	Kreditlimit (höchster zulässiger Gesamtbetrag offener Forderungen gegenüber einem Kunden) und Sonderkondition (abweichende Preis- oder Zahlungsvereinbarung) werden geprüft.	
3	Finanzen → Vertrieb	Freigabe oder Rückfrage	Warteanteil: 0,8 Tage
4	Vertrieb → Logistik	Verfügbarkeits- und Terminanfrage	
5	Logistik → Produktion	Mengen, Reihenfolge und Kapazität (verfügbare Leistung von Personal und Maschinen) abstimmen	
6	Produktion → Logistik	Produktionsslot (eingeplantes Zeitfenster) und Materialbedarf zurückmelden	Warteanteil: 1,4 Tage
7	Logistik → Vertrieb	Liefertermin aus Teams wird manuell ins ERP übernommen.	Doppelerfassung 2
8	Vertrieb → Produktion	Bestätigten Auftrag zur Produktion freigeben	

Nr.	Von → an	Vorgang / Information	Auffälligkeit
9	Produktion → Qualität	Rohstoff- und Chargenunterlagen zur Eingangsfreigabe; eine Charge ist eine gemeinsam hergestellte oder gelieferte Menge mit gleicher Kennzeichnung	
10	Qualität → Produktion	Freigabe oder Sperrvermerk für die Verwendung	
11	Produktion → Qualität	Fertiges Los (in einem zusammenhängenden Durchgang hergestellte Produktmenge), Prüfwerte und mögliche Abweichung	Warteanteil: 1,1 Tage
12	Qualität → Logistik	Chargenfreigabe als PDF weitergeben	
13	Logistik → Versand	Versandliste mit Freigabestatus manuell erstellen	Doppelerfassung 3
14	Versand → Vertrieb	Versandstatus für die Kundenrückmeldung	

> Die drei Warteanteile sind Durchschnittsanteile über alle ausgewerteten Aufträge und dürfen deshalb addiert werden. Die anschließende dokumentierte Versandmeldung an den Kunden ist der Endpunkt der Messung und zählt hier nicht als zusätzliche interne Übergabe.

Rechengrundlagen

Gesamte Wartezeit = Warteanteil 1 + Warteanteil 2 + Warteanteil 3

Wartezeitanteil = (Wartezeit ÷ Durchlaufzeit) × 100 %

Zeitverkürzung = Ist-Durchlaufzeit − Ziel-Durchlaufzeit

Nutzen Sie die Zahlen aus dieser Unterlage und den Zielwert aus M3. Halten Sie Rechenweg, Ergebnis und Einheit in Ihrem Arbeitsdokument fest.

Prozessbegriffe

Die **Ablauforganisation** legt fest, welche Arbeitsschritte in welcher sachlichen und zeitlichen Reihenfolge ausgeführt werden. Wird Order to Delivery als **End-to-End-Prozess** betrachtet, zählt der vollständige Weg vom Kundenauftrag bis zur erbrachten Leistung – auch dann, wenn mehrere Fachbereiche beteiligt sind.

Die **Durchlaufzeit** misst den Zeitraum zwischen dem vereinbarten Start- und Endpunkt. Sie enthält sowohl Bearbeitungs- als auch Wartezeiten. Eine schnellere einzelne Tätigkeit verkürzt daher nicht automatisch den gesamten Prozess, wenn ein Auftrag anschließend auf eine Freigabe wartet. **Wertschöpfende Bearbeitungszeit** ist Zeit, in der das Produkt oder die Leistung für den Kunden tatsächlich weiterbearbeitet wird. Warten oder Transport ist nicht automatisch wertschöpfend; die nach Abzug der drei Warteanteile verbleibende Zeit darf deshalb nicht vollständig so bezeichnet werden.

Bei einer **Doppelerfassung** wird dieselbe Information erneut in eine andere Datei oder ein anderes System eingetragen. Das kostet Zeit und kann widersprüchliche Datenstände erzeugen. Eine **Swimlane** macht solche Übergaben sichtbar: Jede Rolle oder jeder Bereich erhält eine eigene Bahn; ein Wechsel zwischen den Bahnen kennzeichnet den Übergang der Arbeit oder Information.

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

BioCasa GmbH · M3 · Interne Arbeitsunterlage

Strategische Anforderungen 2027/28

Die Geschäftsführung legt für die Reorganisation die folgenden Ziele und Grenzen fest.

Zielbereich	Vorgabe
Lieferprozess	Durchlaufzeit von der Portalbestellung bis zur dokumentierten Versandmeldung an den Kunden höchstens 3,5 Kalendertage; verspätete Freigabe / Versand höchstens 2 %
Daten	Informationen einmal im führenden System erfassen und anschließend weiterverwenden
Verantwortung	Eindeutige Eskalation bei Qualitäts- oder Kapazitätsproblemen: festlegen, an wen ein ungelöstes Problem zur Entscheidung weitergegeben wird
Qualität	Bio- und Hygienestandards dürfen nicht abgesenkt werden
Wachstum	Niederlande-Geschäft ohne vollständige Doppelung aller Fachfunktionen; für weitere B2B-Kunden (Business-to-Business: andere Unternehmen als Kunden) erweiterbar
Beschäftigte	Belastung während des Piloten erfassen und berücksichtigen

Rahmen des NL-Rollouts

Der **NL-Rollout** ist die schrittweise Einführung des Niederlande-Geschäfts. Ein **Pilot** erprobt den geplanten Ablauf zunächst mit begrenztem Umfang. Erst nach Auswertung und Freigabe wird er ausgeweitet. Das **Budget** ist der verfügbare finanzielle Rahmen.

Planungsgröße	Vorgabe
Vorbereitung und Pilot	01.05.–15.12.2027
Gesamtbudget	120.000 Euro
Operativer Start	Abhängig von Beteiligung und Startfreigabe

> Die 120.000 Euro sind das gemeinsame Projektbudget, das in LS09 und LS10 fortgeführt wird. Es wird nicht in jeder Lernsituation erneut addiert.

Führende Datenerfassung

Führende Datenerfassung bedeutet, dass eine Information einmal maßgeblich erfasst und anschließend weiterverwendet wird. Für jede Information werden das führende System und die pflegende Rolle festgelegt. Ändert sich zum Beispiel ein bestätigter Liefertermin, greifen die nachfolgenden Schritte auf den aktualisierten verbindlichen Stand zu, statt voneinander abweichende Kopien zu führen.

BioCasa GmbH · M4 · Interne Arbeitsunterlage

Organisationsoptionen

Die drei Optionen sind Ausgangspunkte für den Soll-Blueprint. Eine begründete Kombination ist möglich; die Zuständigkeiten müssen dabei eindeutig bleiben. Eine solche Verbindung mehrerer Organisationsformen heißt **hybride Lösung**.

A · Funktionsorganisation mit Prozessowner

Eine **Funktionsorganisation** gliedert das Unternehmen nach Fachaufgaben wie Produktion, Vertrieb oder Finanzen. Diese Fachbereiche bleiben hier bestehen. Ein **Prozessowner** verantwortet den bereichsübergreifenden Ablauf Order to Delivery fachlich: Er koordiniert Standards, Kennzahlen und Eskalation über die gesamte Prozesskette. Im vorliegenden Modell übernimmt er **keine disziplinarische Führung**. Seine Entscheidungsspielräume müssen deshalb ausdrücklich vereinbart werden.

Mögliche Stärke	Zu prüfendes Risiko
Fachwissen und gemeinsame Standards bleiben gebündelt; vergleichsweise geringe Strukturänderung.	Konflikte zwischen Linie (dauerhaften Fachbereichen mit ihren Führungswegen) und Prozessowner; weiterhin mehrere Schnittstellen.

B · Divisionsorganisation nach Märkten

Eine **Divisionsorganisation** gliedert das Unternehmen nach Objekten, zum Beispiel Märkten, Produkten oder Kundengruppen. Hier erhalten die Divisionen Deutschland und Niederlande je Vertrieb, Disposition/Kundenservice und Ergebnisverantwortung. Produktion und Qualität bleiben zentrale **Shared Services**: Beide Märkte nutzen diese Leistungen gemeinsam, statt sie vollständig doppelt aufzubauen.

Mögliche Stärke	Zu prüfendes Risiko
Nähe zu den Kunden und klare Verantwortung für das Marktergebnis.	Teilweise doppelte Funktionen, Ressourcenkonflikte (mehrere Bereiche benötigen dieselbe Arbeitszeit, Maschinenkapazität oder dasselbe Geld) und geringe Größe der NL-Einheit.

C · Matrixorganisation mit Prozesszellen

In einer **Matrixorganisation** überlagern sich zwei Gliederungsdimensionen. Hier gehören Beschäftigte zu einem Fachbereich und arbeiten zugleich in kundenspezifischen Order-to-Delivery-Zellen, also bereichsübergreifenden Teams für die Auftragsabwicklung. Fachbereich und Prozesszelle setzen gemeinsame Ziele. Diese **Doppelunterstellung** bedeutet, dass mehr als eine Führungs- oder Steuerungsinstanz Einfluss nimmt. Abgestimmte Entscheidungsrechte und ein Weg zur Konfliktklärung sind nötig, damit keine widersprüchlichen Prioritäten entstehen.

Mögliche Stärke	Zu prüfendes Risiko
Schnelle Abstimmung über Bereichsgrenzen und flexible Zusammenarbeit.	Hoher Abstimmungsbedarf sowie widersprüchliche Prioritäten bei unklaren Rollen.

Ergänzung · Projektorganisation

Der NL-Rollout kann in allen drei Varianten als zeitlich begrenztes Projekt mit eigenem Ziel, Budget, Terminplan und Projektrollen organisiert werden. Die Projektorganisation ersetzt nicht automatisch die dauerhafte Linienorganisation.

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

BioCasa GmbH · M5 · Interne Arbeitsunterlage

Rollen- und Interessenkommentare

Die folgenden Aussagen wurden für die Reorganisationsplanung gesammelt. Sie zeigen unterschiedliche Interessen, die im Soll-Modell berücksichtigt werden müssen.

Rolle / Bereich	Anliegen
Teamleitungen	Klare Entscheidungslimits: festgelegte Grenzen, bis zu denen Teamleitungen selbst entscheiden dürfen, statt ständig rückzufragen
Qualität	Unabhängige Stopp- und Freigaberechte: betroffene Arbeit bei Qualitätsrisiken anhalten und nach Prüfung wieder freigeben
Betriebsrat (gewählte Interessenvertretung der Beschäftigten)	Transparenz über Versetzungen, Belastung und digitale Auswertung
Kundenservice	Eine eindeutig verantwortliche Person je Auftrag
IT / Daten	Datenowner festlegen, bevor Abläufe digitalisiert werden
Produktion	Keine parallelen, widersprüchlichen Prioritäten durch Linie und Projekt

> Ein Anliegen ist noch keine beschlossene Lösung. Begründen Sie im Blueprint, wie Ihre Rollen- und Übergaberegeln die Spannungen bearbeiten.

Ein **Datenowner** ist die fachlich verantwortliche Rolle für einen bestimmten Datenbestand: Sie klärt beispielsweise, was ein Datenfeld bedeutet und wer es pflegt. Diese Verantwortung ist von der Betreuung der Technik und von der Verantwortung des Prozessowners für den gesamten Ablauf zu unterscheiden.

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027

BioCasa GmbH · M6 · Interne Arbeitsunterlage

Produktionsbriefing „Digitaler Reorganisations-/Prozess-Blueprint“

Auftrag der Geschäftsführung: ein digitaler Reorganisations- und Prozess-Blueprint mit Managementkommentar. Der Blueprint ist ein nachvollziehbarer Entwurf der künftigen Organisation: Er verbindet Rollen, Beziehungen und Abläufe zu einem gemeinsamen Soll-Modell.

Die zwei Ebenen des Blueprints

Ebene	Darstellung
Aufbauorganisation	Ist- und Soll-Organigramm; zentrale Problemstellen und veränderte Zuständigkeiten
Ablauforganisation	Ist- und Soll-Prozess Order to Delivery; kritische Übergaben, Doppelerfassungen und digitale Informationsflüsse

Pflichtangaben

- Eine gemeinsame Legende unterscheidet disziplinarische Weisung, Prozessverantwortung, Informationsfluss und Projektbeziehung.
- Jede Soll-Rolle erhält Zweck, Entscheidungskompetenz (was sie verbindlich entscheiden darf), Übergabe und Kennzahl. Eine **KPI** (Key Performance Indicator) ist eine zentrale Messgröße für ein Ziel, zum Beispiel die mittlere Durchlaufzeit.
- Kennzeichnen Sie, welche Wirkungen berechnet werden können und welche begründete Annahmen sind.
- Zeigen Sie die Projektorganisation für den NL-Rollout sowie Pilotgrenzen, Risiken und Reviewpunkte. **Pilotgrenzen** legen fest, mit welchen Aufträgen, Teams und in welchem Zeitraum der neue Ablauf zunächst erprobt wird. Ein **Review** ist ein vereinbarter Termin, an dem Ergebnisse und Probleme geprüft und nächste Schritte beschlossen werden.

Managementkommentar · 250–400 Wörter

Der **Managementkommentar** ist die kurze schriftliche Begründung Ihrer Empfehlung für die Geschäftsführung.

Beschreiben Sie Problem, gewählte Lösung, verworfene Alternative, erwartete Wirkung, wesentliches Risiko und den geplanten Pilot beziehungsweise Review. Die Gestaltung unterstützt das Verständnis; entscheidend ist die fachliche Begründung.

BioCasa GmbH · Fiktiver betrieblicher Planungsfall 2027