Changeprozesse gestalten

Informieren

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

Lesen Sie vor dem Fachbegriffscheck auch M6, insbesondere die Erklärung von Schicht-Huddle und Retrospektive.

1

Einzelarbeit

Analysieren Sie M1 und M2.

Unterscheiden Sie sachlich-rationale, emotionale, identitätsbezogene und statusbezogene Widerstandsursachen nach M3.

Berechnen Sie aus M2 die Anteile der unterstützenden, unentschiedenen und skeptischen Personen an allen 60 Antwortenden.

Runden Sie auf eine Nachkommastelle, **prüfen** Sie die Summe und **erläutern** Sie mögliche Rundungsabweichungen.

 Lehrbuch · Change Management S. 181

ca. 30 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 1 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 1 · Antwortfläche (Fortsetzung)

2 **Identifizieren** Sie außerdem unrealistische positive Erwartungen.

Einzelarbeit

Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 10 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

3 **Werten** Sie M3 bis M6 aus.

Einzelarbeit

Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Changeprozesse gestalten

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 3 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 3 · Antwortfläche (Fortsetzung)

4 **Arbeiten** Sie verbindliche Leitplanken, Stakeholdermacht/-betroffenheit, Zeit- und Kapazitätsgrenzen heraus.

Einzelarbeit



Lehrbuch · Change Management S. 181

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 4 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 4 · Antwortfläche (Fortsetzung)

5

Einzelarbeit

Ordnen Sie die Erfahrungen aus M8 möglichen Ursachen für das Scheitern früherer Veränderungen zu.

Vermeiden Sie die Schlussfolgerung „mehr Kommunikation löst alles“.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Changeprozesse gestalten

Informieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 5 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 5 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Planen

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

6 **Strukturieren** Sie den Changeprozess in Vorbereitung, Befähigung, Pilotzyklen, Evaluation und Verstetigung.

Gruppenarbeit

Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

7 **Legen** Sie Ziele/Kennzahlen fest.

Gruppenarbeit

Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 15 Minuten

Changeprozesse gestalten

Planen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 7 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 7 · Antwortfläche (Fortsetzung)

8

Gruppenarbeit

Planen Sie funktionale Verantwortung für Projektleitung, Führung, HR (Personalbereich)/Lernen, IT (Informationstechnik)/Daten, Betriebsrat und Change Agents. Jede Maßnahme benötigt Übergaben und Rückkopplung: Rückmeldungen aus der Umsetzung müssen in die nächsten Entscheidungen einfließen.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Planen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 8 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 8 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Entscheiden

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

9

Gruppenarbeit

Priorisieren Sie Maßnahmen unter den Ressourcen aus M5.

Rechnen Sie M5 aus: Wie viele bezahlte Schulungsstunden stehen pro Kalenderwoche zur Verfügung?

Wie viele IT-Personentage sind einschließlich Vorbereitung für sechs Pilotmonate eingeplant?

Wie viele FTE werden insgesamt für Projektleitung und Change Agents freigestellt?

Berechnen Sie anschließend den Schulungsbedarf Ihres LS10-Plans je Kalenderwoche.

Übernehmen Sie die LS05-Belegung aus Ihrem Vorprodukt; ohne LS05-Vorprodukt begründen und **dokumentieren** Sie eine vorläufige Annahme.

Rechnen Sie: Wochenreserve = 18 − Schulungstage LS05 − Schulungstage LS10.

Weisen Sie Reserve oder Überlastung aus und **kennzeichnen** Sie die Reservierung bis zum Abgleich beider Pläne als vorläufig.

Prüfen Sie IT-Aufwand und FTE-Freistellung getrennt in den zugehörigen Einheiten. FTE-Freistellung und Schulungskapazität dürfen nicht doppelt als zusätzliches Personal gezählt werden.

Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 30 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 9 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 9 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

10 Gruppenarbeit

Entscheiden Sie, welche Aktivitäten vor dem Start zwingend, welche im Pilot iterativ (in wiederholten Erprobungs- und Verbesserungsrunden) und welche erst zur Verstetigung sinnvoll sind.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

11 Gruppenarbeit

Legen Sie Stop-/Anpassungskriterien fest.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Changeprozesse gestalten

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 11 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 11 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Durchführen

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

12

Gruppenarbeit

Erstellen Sie den Maßnahmenplan nach M7.

Verknüpfen Sie jede Maßnahme mit einem konkreten Befund und einer erwarteten Wirkung.

 Lehrbuch · Change Management S. 181

ca. 45 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 12 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 12 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

13

Gruppenarbeit

Entwickeln Sie für mindestens vier Stakeholder passende Kommunikation/Beteiligung, ohne widersprüchliche Botschaften.



Lehrbuch · Change Management S. 181

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Durchführen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Verbindliches Handlungsergebnis: Maßnahmenplan

Erstellen Sie einen **Maßnahmenplan „Order-to-Delivery-Change 2027“**.

Er muss enthalten:

- Thema und Bezug zur Ausgangssituation,
- verdichtete Ist-Analyse mit Fakten und Widerstandsursachen,
- klare, messbare Zielsetzung,
- begründete Maßnahmen mit **Was – Wer – Wie – Wann**,
- erwartete Wirkung und Nachweis der Zielerreichung,
- Stakeholder-/Widerstandsbezug jeder Maßnahme,
- Kommunikation, Beteiligung, Qualifizierung, **Führung**, Pilotsteuerung und Verstetigung,
- Risiken, Abhängigkeiten und Anpassungs-/Stopppunkte,
- verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Daten.

Changeprozesse gestalten

Bewerten

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

14 **Führen** Sie eine Lenkungskreis-Simulation durch.

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

 Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

15 **Prüfen** Sie Plan auf Vollständigkeit, Ressourcenrealismus, Wechselwirkungen, Beschäftigtenbeteiligung, Datenverantwortung und Messbarkeit. Die Lehrkraft gibt fachliche Rückmeldung zum Change-Zusammenhang.

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

 Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Bewerten · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 15 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 15 · Antwortfläche (Fortsetzung)

16 **Überarbeiten** Sie Maßnahmen, die nur Aktivität, aber keine plausible Wirkung zeigen.

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Changeprozesse gestalten

Bewerten · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 16 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 16 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Reflektieren

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

17

Einzelarbeit

Benennen Sie einen Widerstand, den Ihr Plan produktiv bearbeiten soll.

Ordnen Sie ihn einer konkreten Ursache und einer betroffenen Gruppe zu.

Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 5 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

18

Einzelarbeit

Erklären Sie an diesem Widerstand, wie Ihre Maßnahme wirkt und woran Sie eine Verbesserung erkennen würden.

Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 5 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Changeprozesse gestalten

Reflektieren · Lernweg 1 · Fortsetzung

19 **Schließen** Sie mit Kompetenzselbsteinschätzung und Netzdiagramm ab.

Einzelarbeit

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 5 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

▶ Kompetenzen für die Selbsteinschätzung