Changeprozesse gestalten

Informieren

Lernweg 5

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

Lesen Sie vor dem Fachbegriffscheck auch M6, insbesondere die Erklärung von Schicht-Huddle und Retrospektive. Organisieren Sie Vorgehen, Rollen und Zwischenkontrollen eigenständig; alle fachlichen Anforderungen bleiben verbindlich.

1

Einzelarbeit mit Partnerabgleich

Analysieren Sie Ausgangslage, Widerstände, Stakeholder, Vereinbarung und frühere Lernerfahrungen vollständig.

Berechnen Sie aus M2 die Anteile der unterstützenden, unentschiedenen und skeptischen Personen an allen 60 Antwortenden.

Runden Sie auf eine Nachkommastelle, **prüfen** Sie die Summe und **erläutern** Sie mögliche Rundungsabweichungen.



Lehrbuch · Change Management S. 181

ca. 70 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Informieren · Lernweg 5 · Fortsetzung

Aufgabe 1 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 1 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Informieren · Lernweg 5 · Fortsetzung

Aufgabe 1 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 1 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Verbindliches Ergebnis: Maßnahmenplan · Informieren: belegte Informationsbasis

Changeprozesse gestalten

Planen

Lernweg 5

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

Organisieren Sie Vorgehen, Rollen und Zwischenkontrollen eigenständig; alle fachlichen Anforderungen bleiben verbindlich.

2

Gruppenarbeit

Planen Sie selbstständig einen anpassungsfähigen, aber klar verantworteten Changeprozess.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 40 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Planen · Lernweg 5 · Fortsetzung

Aufgabe 2 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 2 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Verbindliches Ergebnis: Maßnahmenplan · Planen: abgestimmter Arbeits- und Produktplan

Changeprozesse gestalten

Entscheiden

Lernweg 5

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

Organisieren Sie Vorgehen, Rollen und Zwischenkontrollen eigenständig; alle fachlichen Anforderungen bleiben verbindlich.

3

Gruppenarbeit

Wählen Sie aus M3 und M6 passende Change-Instrumente und Beteiligungswege für die in M2 belegten Ursachen aus.

Begründen Sie, warum die gewählten Maßnahmen diese Ursachen erreichen.


Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 25 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Changeprozesse gestalten

Entscheiden · Lernweg 5 · Fortsetzung

Aufgabe 3 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 3 · Antwortfläche (Fortsetzung)

4

Gruppenarbeit

Priorisieren Sie Maßnahmen, Ressourcen sowie Review-/Stopppunkte.

Rechnen Sie M5 aus: Wie viele bezahlte Schulungsstunden stehen pro Kalenderwoche zur Verfügung?

Wie viele IT-Personentage sind einschließlich Vorbereitung für sechs Pilotmonate eingeplant?

Wie viele FTE werden insgesamt für Projektleitung und Change Agents freigestellt?

Berechnen Sie anschließend den Schulungsbedarf Ihres LS10-Plans je Kalenderwoche.

Übernehmen Sie die LS05-Belegung aus Ihrem Vorprodukt; ohne LS05-Vorprodukt begründen und **dokumentieren** Sie eine vorläufige Annahme.

Rechnen Sie: Wochenreserve = 18 − Schulungstage LS05 − Schulungstage LS10.

Weisen Sie Reserve oder Überlastung aus und **kennzeichnen** Sie die Reservierung bis zum Abgleich beider Pläne als vorläufig.

Prüfen Sie IT-Aufwand und FTE-Freistellung getrennt in den zugehörigen Einheiten. FTE-Freistellung und Schulungskapazität dürfen nicht doppelt als zusätzliches Personal gezählt werden.



Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 30 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Entscheiden · Lernweg 5 · Fortsetzung

Aufgabe 4 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 4 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Entscheiden · Lernweg 5 · Fortsetzung

Aufgabe 4 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 4 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Verbindliches Ergebnis: Maßnahmenplan · Entscheiden: begründete Entscheidung mit Grenzen

Changeprozesse gestalten

Durchführen

Lernweg 5

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

Organisieren Sie Vorgehen, Rollen und Zwischenkontrollen eigenständig; alle fachlichen Anforderungen bleiben verbindlich.

5

Gruppenarbeit

Realisieren Sie den Maßnahmenplan nach den folgenden verbindlichen Produktanforderungen und M7.

▼ **Verbindliche Produktanforderungen**

Erstellen Sie einen **Maßnahmenplan „Order-to-Delivery-Change 2027“**.
Er muss enthalten:

- Thema und Bezug zur Ausgangssituation,
- verdichtete Ist-Analyse mit Fakten und Widerstandsursachen,
- klare, messbare Zielsetzung,
- begründete Maßnahmen mit **Was – Wer – Wie – Wann**,
- erwartete Wirkung und Nachweis der Zielerreichung,
- Stakeholder-/Widerstandsbezug jeder Maßnahme,
- Kommunikation, Beteiligung, Qualifizierung, **Führung**, Pilotsteuerung und Verstetigung,
- Risiken, Abhängigkeiten und Anpassungs-/Stopppunkte,
- verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Daten.


Lehrbuch · Change Management S. 181

ca. 60 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Durchführen · Lernweg 5 · Fortsetzung

Aufgabe 5 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 5 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Durchführen · Lernweg 5 · Fortsetzung

Aufgabe 5 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 5 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Durchführen · Lernweg 5 · Fortsetzung

Verbindliches Ergebnis: Maßnahmenplan · Durchführen: vollständiges adressatengerechtes Handlungsergebnis

Changeprozesse gestalten

Bewerten

Lernweg 5

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

Organisieren Sie Vorgehen, Rollen und Zwischenkontrollen eigenständig; alle fachlichen Anforderungen bleiben verbindlich.

6

Gruppenarbeit mit Gegenlesegruppe

Sichern Sie Realismus, Wirkung, Beteiligung und Messbarkeit in einer selbst organisierten Lenkungskreisprüfung und mit Lehrkraftfeedback.

Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 40 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Changeprozesse gestalten

Bewerten · Lernweg 5 · Fortsetzung

Aufgabe 6 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 6 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Verbindliches Ergebnis: Maßnahmenplan · Bewerten: geprüftes und überarbeitetes Handlungsergebnis

Changeprozesse gestalten

Reflektieren

Lernweg 5

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

Organisieren Sie Vorgehen, Rollen und Zwischenkontrollen eigenständig; alle fachlichen Anforderungen bleiben verbindlich.

7 **Bestimmen** Sie, welche Annahme Ihres Plans zuerst überprüft werden muss.

Einzelarbeit

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 10 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Changeprozesse gestalten

Reflektieren · Lernweg 5 · Fortsetzung

8

Einzelarbeit

Schließen Sie mit Kompetenzselbsteinschätzung und Netzdiagramm ab.

▼ **Kompetenzen für die Selbsteinschätzung**

Fachkompetenz: Ich kann Ursachen und Formen von Widerstand analysieren, Instrumente des Change Managements und agile Vorgehensweisen beurteilen und zu einem tragfähigen Veränderungsprozess verbinden.

Personalkompetenz: Ich kann Unsicherheit und Kritik als Teil von Veränderung aushalten, eigene Annahmen revidieren und Verantwortung für einen anpassungsfähigen Umsetzungsweg übernehmen.

Sozialkompetenz: Ich kann unterschiedliche Stakeholderinteressen, Widerstände und Beteiligungsbedarfe ernst nehmen und daraus abgestimmte Kommunikations-, Qualifizierungs- und Beteiligungsmaßnahmen entwickeln.

Methodenkompetenz: Ich kann aus Ist-Analyse und Zielsetzung einen strukturierten Maßnahmenplan mit begründeten Aktionen, Verantwortlichkeiten, Umsetzung, Wirkung und Erfolgskontrolle entwickeln.

Medienkompetenz: Ich kann digitale Kommunikations-, Lern- und Feedbackwerkzeuge sowie Workflow-Werkzeuge zur digitalen Steuerung von Arbeitsabläufen zielgerichtet in einen Changeprozess integrieren und ihre Daten verantwortungsvoll für Lernen statt Überwachung nutzen.

1 = noch nicht · 2 = mit deutlicher Unterstützung · 3 = teilweise / mit Hilfen · 4 = selbstständig und sicher · 5 = sicher, begründet und übertragbar


Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 5 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Verbindliches Ergebnis: Maßnahmenplan · Reflektieren: Kompetenzselbsteinschätzung mit Belegen und persönlicher Handlungsregel