Changeprozesse gestalten

Entscheiden

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

9

Gruppenarbeit

Priorisieren Sie Maßnahmen unter den Ressourcen aus M5.

Rechnen Sie M5 aus: Wie viele bezahlte Schulungsstunden stehen pro Kalenderwoche zur Verfügung?

Wie viele IT-Personentage sind einschließlich Vorbereitung für sechs Pilotmonate eingeplant?

Wie viele FTE werden insgesamt für Projektleitung und Change Agents freigestellt?

Berechnen Sie anschließend den Schulungsbedarf Ihres LS10-Plans je Kalenderwoche.

Übernehmen Sie die LS05-Belegung aus Ihrem Vorprodukt; ohne LS05-Vorprodukt begründen und **dokumentieren** Sie eine vorläufige Annahme.

Rechnen Sie: Wochenreserve = 18 − Schulungstage LS05 − Schulungstage LS10.

Weisen Sie Reserve oder Überlastung aus und **kennzeichnen** Sie die Reservierung bis zum Abgleich beider Pläne als vorläufig.

Prüfen Sie IT-Aufwand und FTE-Freistellung getrennt in den zugehörigen Einheiten. FTE-Freistellung und Schulungskapazität dürfen nicht doppelt als zusätzliches Personal gezählt werden.

Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 30 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 9 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 9 · Antwortfläche (Fortsetzung)

Changeprozesse gestalten

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

10 Gruppenarbeit

Entscheiden Sie, welche Aktivitäten vor dem Start zwingend, welche im Pilot iterativ (in wiederholten Erprobungs- und Verbesserungsrunden) und welche erst zur Verstetigung sinnvoll sind.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

11 Gruppenarbeit

Legen Sie Stop-/Anpassungskriterien fest.

 Lehrbuch · Coaching S. 123; Prozesswissen S. 146

ca. 15 Minuten

Eigene Bearbeitung / Notizen und Ausarbeitung

Changeprozesse gestalten

Entscheiden · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 11 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 11 · Antwortfläche (Fortsetzung)