BioCasa GmbH · M5 · Interne Arbeitsunterlage

Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien

Ressourcen für den Pilot

IT bedeutet Informationstechnik. Ein IT-Personentag bezeichnet den Arbeitsaufwand einer IT-Fachkraft an einem Arbeitstag; zwei gleichzeitig arbeitende Personen benötigen für einen Tag zusammen zwei Personentage.

Ressource	Verfügbarer Rahmen	Einordnung
Gesamtbudget	120.000 Euro	Gemeinsames Projektbudget aus LS08/09
Qualifizierung	Höchstens 18 Personen-Schulungstage je Kalenderwoche	Ein Personen-Schulungstag = acht bezahlte Stunden; dieselbe gemeinsame Grenze wie in LS05
IT-Entwicklung vor Start	25 Personentage	Einmaliges Kontingent für die Vorbereitung
IT-Entwicklung im Pilot	10 Personentage je Pilotmonat	Sechs Pilotmonate vom 15.06. bis 15.12.
Change-Projektleitung	0,5 FTE	Aus bestehender Stelle freigestellt
Change Agents	Sechs Personen mit je 0,1 FTE	Zeitweilige Freistellung aus bestehenden Stellen

> **FTE = Full-Time Equivalent (Vollzeitäquivalent).** FTE misst Arbeitskapazität, nicht die Zahl der Personen. 0,5 FTE entsprechen der Hälfte einer vereinbarten Vollzeitstelle; bei einer Vollzeitwoche von 40 Stunden wären das beispielsweise 20 Stunden. Zwei Personen mit je einer halben Stelle entsprechen zusammen 1,0 FTE. Die Projektanteile im Fall sind Freistellungen aus bestehenden Stellen und keine zusätzliche Personalaufstockung. Vertretung und Engpässe sind im Plan zu berücksichtigen. Ein Pilotmonat reicht in diesem Planungsmodell jeweils vom 15. eines Monats bis zum 14. des Folgemonats.

Rechengrundlagen für Ihren Ressourcenplan

Schulungszeit = Personen-Schulungstage × 8 Stunden

Wochenreserve = 18 − Schulungstage LS05 − Schulungstage LS10

Projekt-FTE = Leitungs-FTE + Anzahl Agents × FTE je Agent

IT-Personentage = Vorbereitung + Pilotmonate × Monatskontingent

Rechnen Sie mit den angegebenen Daten. Übernehmen Sie die Wochenbelegung aus Ihrem LS05-Plan verbindlich. Wenn Sie LS10 als Einzelpaket ohne LS05-Vorprodukt bearbeiten, legen Sie stattdessen eine begründete vorläufige Annahme zur LS05-Belegung je Kalenderwoche offen. Planen Sie LS10 als zusätzliche Reservierung innerhalb derselben 18 Personen-Schulungstage. Eine positive Reserve ist zunächst nur unter dieser Annahme verfügbar; die endgültige Freigabe erfolgt erst nach dem Abgleich beider Pläne. Ein negativer Rest zeigt eine Überlastung, für die Sie Termine, Gruppen oder Umfang anpassen müssen. Prüfen Sie außerdem die monatliche IT-Grenze und die Freistellungskapazität. Eine Geldsumme lässt sich aus Personentagen erst mit einem belegten oder offengelegten Kostensatz ableiten.

Termine und Messgrößen

Meilenstein	Termin
Pilotstart	15.06.2027
Monatsreviews	Monatlich während des Piloten
Halbzeitreview	15.09.2027
Verstetigungsentscheid	15.12.2027

Die Durchlaufzeit misst die Dauer vom Beginn bis zum Abschluss des betrachteten Auftragsprozesses. Ausgangswerte: **5,8 Tage Durchlaufzeit** und **7,0 % verspätete Aufträge**. Prozessziele aus LS08: höchstens 3,5 Tage und höchstens 2 %. Ergänzen Sie begründete Ziele für Fehler/Nacharbeit, Überstunden/Belastung, Schulungs- und Praxistestquote, offene Prozesshindernisse, Vertrauen in die Datennutzung und Mitarbeiterfeedback. Geben Sie bei jeder Quote an, was gezählt wird und worauf sich der Anteil bezieht, zum Beispiel erfolgreich absolvierte Praxistests im Verhältnis zu den zu qualifizierenden Personen.