Changeprozesse gestalten

Planen

Lernweg 1

Materialzugriff

M1 · Gemeinsame Pilotvereinbarung GF/Betriebsrat · M2 · Change-Puls und Widerstandsstimmen · M3 · Change-Instrumente und agile Pilotlogik · M4 · Stakeholderkarte · M5 · Ressourcen, Termine und Erfolgskriterien · M6 · Kommunikations- und Beteiligungskanäle · M7 · Methodenkarte „Maßnahmenplan“ · M8 · Lessons Learned „WMS-Test 2026“

6 **Strukturieren** Sie den Changeprozess in Vorbereitung, Befähigung, Pilotzyklen, Evaluation und Verstetigung.

Gruppenarbeit

Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

7 **Legen** Sie Ziele/Kennzahlen fest.

Gruppenarbeit

Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 15 Minuten

Changeprozesse gestalten

Planen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 7 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 7 · Antwortfläche (Fortsetzung)

8

Gruppenarbeit

Planen Sie funktionale Verantwortung für Projektleitung, Führung, HR (Personalbereich)/Lernen, IT (Informationstechnik)/Daten, Betriebsrat und Change Agents. Jede Maßnahme benötigt Übergaben und Rückkopplung: Rückmeldungen aus der Umsetzung müssen in die nächsten Entscheidungen einfließen.



Lehrbuch · Projektmanagement S. 167; Projektorganisation S. 168

ca. 20 Minuten

Eigene Bearbeitung / Rechen- und Skizzenfläche

Changeprozesse gestalten

Planen · Lernweg 1 · Fortsetzung

Aufgabe 8 · Bearbeitung fortsetzen

Aufgabe 8 · Antwortfläche (Fortsetzung)